



ROMANIA  
JUDETUL PRAHOVA  
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BĂICOI  
STR.UNIRII,NR.21 TELEFON:0344.802.064 FAX: 0344.802.066  
WEB: WWW.PRIMARIABAICOI.RO



### HOTĂRÂRE

privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „*Construire centru cultural -recreativ Baicoi - extinderea, modernizarea, reabilitarea, dotarea, schimbarea folosintei initiale cladire fost spital hepatita si „Construire trotuare si piste de biciclete in Orasul Baicoi , judetul Prahova”*”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Consiliul Local UAT Orasul Baicoi, întrunit în ședința ordinară din data de 27.11.2023, examinând proiectul de hotărâre nr. 135/17.11.2023 privind aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate aferente proiectului cu titlul „*Construire centru cultural -recreativ Baicoi - extinderea, modernizarea, reabilitarea, dotarea, schimbarea folosintei initiale cladire fost spital hepatita si „Construire trotuare si piste de biciclete in Orasul Baicoi, judetul Prahova”*”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 - proiect inițiat de Președintele / Primarul Unității administrativ teritoriale,

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 35338/17.11.2023 al Primarului Orasului Baicoi, raportul de specialitate UIP nr. 35339/17.11.2023, avizul Secretarului General al Orasului Baicoi nr. 35340/17.11.2023, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 si nr. 3 ale Consiliului Local al Orasului Baicoi;
- prevederile art.3 lit. i), j), art.17 (pentru proiectele nefinalizate) ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.36/2023;
- *corespondența cu AM/OI POR/AM PR;*
- prevederile art. 129, alin. 2, lit. b, e din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;



**Consiliul Local al Orasului Baicoi, Judetul Prahova, adopta prezenta hotarare:**

**Art.1.** Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul „*Construire centru cultural -recreativ Baicoi - extinderea, modernizarea, reabilitarea, dotarea, schimbarea folosintei initiale cladire fost spital hepatita si „Construire trotuare si piste de biciclete in Orasul Baicoi , judetul Prahova”*”, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024 (*proiect nefinalizat*).

**Art.2.** Se aprobă susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operationalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.


**Art.3.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul, prin aparatul de specialitate.

Secretarul Unității administrativ teritoriale va asigura comunicarea prezentei celor interesați.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
BOGDAN PETRE ZAVOIU**



**CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL,  
CRISTINA SAVU**



**BĂICOI, 27.11.2023  
NR. 129**