



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BĂICOI
STR.UNIRII,NR.21 TELEFON:0344.802.064 FAX: 0344.802.066
WEB: WWW.PRIMARIABAICOI.RO



HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului « Construire Centru Cultural Recreativ Baicoi – extinderea, modernizarea, reabilitarea, dotarea, schimbarea folosintei initiale cladire fost Spital Hepatita » si « Construire trotuare si piste de biciclete in Orasul Baicoi, Judetul Prahova » finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020

Avand in vedere:

Referatul de aprobare nr. 35334/12.11.2024 al Primarului Orasului Baicoi, raportul de specialitate UIP nr, 35336/12.11.2024, avizul Secretarului General al Orasului Baicoi nr. 35337/12.11.2024, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, nr. 2 si nr. 3 ale Consiliului Local al Orasului Baicoi;

Hotararea Consiliului Local al Orasului Baicoi nr. 41/09.04.2020 privind aprobarea studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „CONSTRUIRE CENTRU CULTURAL-RECREATIV BAICOI - EXTINDEREA, MODERNIZAREA, REABILITAREA, DOTAREA, SCHIMBAREA FOLOSINTEI INITIALE CLADIRE FOST SPITAL HEPATITA,, SI „CONSTRUIRE TROTUARE SI PISTE DE BICICLETE IN ORASUL BAICOI , JUDETUL PRAHOVA,, ;

Hotararea Consiliului Local al Orasului Baicoi nr. 4/27.01.2021 privind modificarea indicatorii economici pentru proiectul „CONSTRUIRE CENTRU CULTURAL - RECREATIV BAICOI - EXTINDEREA , MODERNIZAREA, REABILITAREA, DOTAREA, SCHIMBAREA FOLOSINTEI INITIALE CLADIRE FOST SPITAL HEPATITA ,, SI „CONSTRUIRE TROTUARE SI PISTE DE BICICLETE IN ORASUL BAICOI, JUDETUL PRAHOVA,,;

Hotararea Consiliului Local al Orasului Baicoi nr. 90/19.07.2022 privind aprobarea proiectului tehnic si indicatorii tehnico-economici, ca urmare a intocmirii proiectului tehnic « Construire Centru Cultural Recreativ Baicoi – extinderea, modernizarea, reabilitarea, dotarea, schimbarea folosintei initiale cladire fost Spital Hepatita » si « Construire trotuare si piste de biciclete in Orasul Baicoi, Judetul Prahova », suplimentarea contributiei propriie in proiect, reprezentand cheltuieli neeligibile, ca urmare a intocmirii proiectului tehnic ;

Hotararea Consiliului Local al Orasului Baicoi nr. 3/25.01.2023 privind modificarea art. 3 din Hotararea Consiliului Local al Orasului Baicoi nr. 90/19.07.2022 privind aprobarea proiectului tehnic si indicatorii tehnico-economici, ca urmare a intocmirii proiectului tehnic « Construire Centru Cultural Recreativ Baicoi – extinderea, modernizarea, reabilitarea, dotarea, schimbarea folosintei initiale cladire fost Spital Hepatita » si « Construire trotuare si piste de biciclete in Orasul Baicoi, Judetul Prahova », suplimentarea contributiei propriie in proiect, reprezentand cheltuieli neeligibile, ca urmare a intocmirii proiectului tehnic;



Hotararea Consiliului Local al Orasului Baicoi nr. 107/28.08.2023 privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local al Orasului Baicoi nr. 3/25.01.2023 modificarea art. 3 din Hotararea Consiliului Local al Orasului Baicoi nr. 90/19.07.2022 privind aprobarea proiectului tehnic si indicatorii tehnico-economici, ca urmare a intocmirii proiectului tehnic « Construire Centru Cultural Recreativ Baicoi – extinderea, modernizarea, reabilitarea, dotarea, schimbarea folosintei initiale cladire fost Spital Hepatita » si « Construire trotuare si piste de biciclete in Orasul Baicoi, Judetul Prahova », suplimentarea contributiei proprii in proiect, reprezentand cheltuieli neeligibile, ca urmare a intocmirii proiectului tehnic ;

Hotararea Consiliului Local al Orasului Baicoi nr. 129/27.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Construire centru cultural -recreativ Baicoi - extinderea, modernizarea, reabilitarea, dotarea, schimbarea folosintei initiale cladire fost spital hepatita si „Construire trotuare si piste de biciclete in Orasul Baicoi , judetul Prahova”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

Instructiuni nr. 216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020);

Adresa SC BUILDING GENERAL CONSTRUCT SRL nr. 12/11.11.2024, inregistrata la Primaria Orasului Baicoi cu nr. 35120/11.11.2024;

In conformitate cu prevederile :

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare - art. 41, art. 44 alin. (1);

In temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), si art. 139 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul dministrativ;

Consiliul Local al Orasului Baicoi, Judetul Prahova, adopta prezenta hotarare :

Art. 1 - Se aprobă implementarea proiectului „Construire centru cultural -recreativ Baicoi - extinderea, modernizarea, reabilitarea, dotarea, schimbarea folosintei initiale cladire fost spital hepatita si „Construire trotuare si piste de biciclete in Orasul Baicoi , judetul Prahova”, după data de 31 decembrie 2024, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la data de 30 iunie 2025 (*proiect nefinalizat*).

Art.2. - Se aprobă susținerea de la bugetul local dupa data de 31 decembrie 2024 , pana la data de 30.06.2025, a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operationalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

Art. 3. - Se aproba prelungirea termenului de executie prevazut in contractul de proiectare si executie nr. 16121/02.06.2021 incheiat cu ASOCIAREA : SC BUILDING GENERAL CONSTRUCT SRL & SC GENERAL INVEST SRL & SC FADMI PROD SRL & SC GPK INFRASTRUCTURE DESIGN SRL , pana la data de 31.03.2025.



Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul, prin aparatul de specialitate.

Art. 5. - Prezenta hotarare va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local al Orașului Baicoi și publicare pe site-ul propriu al Primăriei Oras Baicoi.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MARIUS NISTORESCU**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
CRISTINA SAVU**

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Cristina Savu', written in a cursive style.

**BĂICOI, 13.11.2024
NR. 124**